



Port authority / Hafenamrt Osijek, Croatia

Šetalište kardinala F. Šepera 6  
31000 Osijek, HRVATSKA

MB 01541838

OIB 78159614650

tel: 031/250-340; fax: 031/ 213-340

e-mail: [info@port-osijek.hr](mailto:info@port-osijek.hr)

[www.port-osijek.hr](http://www.port-osijek.hr)

JU Lučka uprava Osijek

KLASA: 001-01/18-02/01

URBROJ: 376-01-18-3

Osijek, 15. studenoga 2018.

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2018. godinu, Izmjena i dopuna Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2018. godinu i Plana nabave za projekt Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u Luci Osijek KK.07.3.01.0001 naručitelj donosi:

## II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU

Redni broj	Ev.broj nabave	Predmet nabave	CPV broj	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Podjela na grupe (DANE)	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi/ okvirni sporazum	Planirani početak javne nabave	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi/okvirnog sporazuma	Napomena
1.	EMV-	Usluge promidžbe i									

	01/2018	vidljivosti za projekt „Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek“	79416000-3	270.000,00	Otvoreni postupak male vrijednosti	NE	Ugovor o javnoj nabavi usluge	siječanj 2018.	48 mjeseci od dana sklapanja ugovora
2.	EW-02/2018	Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek	45241000-8 34931000-2 51511400-1 7132200-1	94.271.816,80	Otvoreni postupak velike vrijednosti	NE	Ugovor o javnoj nabavi radova	prosinac 2018.	31.12.2021.
3.	EW-03/2018	Nadzor građevinskih radova – Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta (stručni i projektantski)	71247000-1 71248000-8	4.534.660,80 4.981660,00	Otvoreni postupak velike vrijednosti	NE	Ugovor o javnoj nabavi usluge	prosinac 2018.	31.12.2021.
4.	EMV-4/2018	Projektantski nadzor – Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta	71248000-8	449.999,20	Otvoreni postupak Nabave male vrijednosti	NE	Ugovor o javnoj nabavi usluge	prosinac 2018.	31.12.2021.
5.	EJN – 5/2018	Održavanje željezničkog kolosijeka – sanacijski radovi u luci Osijek	45453100-8	235.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor o nabavi radova	18.07.2018.	30.11.2018.
6.	EJN – 6/2018	Popravak čelične zaštite vertikalne obale	45454000-4	419.100,000	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor o nabavi radova	18.07.2018.	30.11.2018.

7.	EJN – 7/2018	Popravak okomitih i kosih pilota u Luci Osijek	45454100-5	128.000,00	Postupak jednostav ne nabava		NE	Ugovor o nabavi radova	18.07.2018.	30.11.2018.	
8.	EJN – 8/2018	Usluga izrade dokumentacije o nabavi za izgradnju pristaništa za putničke brodove	79418000-7	70.000,00	Postupak jednostav ne nabava		NE	Ugovor o nabavi usluga	05.11.2018.	04.12.2018.	
9.	EJN – 9/2018	Održavanje željezničkog kolosijeka – sanacijski radovi u luci Osijek	45453100-8	192.000,00	Postupak jednostav ne nabava		NE	Ugovor o nabavi radova	15.11.2018.	07.12.2018.	
10.	EJN – 9/2018	Popravak okomitih i kosih pilota u Luci Osijek	45454100-5	355.600,00	Postupak jednostav ne nabava		NE	Ugovor o nabavi radova	15.11.2018.	07.12.2018.	
11.	EJN – 11/2018	Sanacija (osiguranje) vertikalne obale od urušavanja -- Izrada Elaborata tehničkih rješenja sanacije	71315200-1	80.000,00	Postupak jednostav ne nabava		NE	Ugovor o nabavi usluga	15.11.2018.	07.12.2018.	
12.	EJN – 12/2018	Geomehaničko ispitivanje kose obale	71000000-8	50.000,00	Postupak jednostav ne nabava		NE	Ugovor o nabavi usluga	15.11.2018.	07.12.2018.	
13.	EJN – 13/2018	Elaborat sanacije kose obale	71318000-0	199.000,00	Postupak jednostav ne nabava		NE	Ugovor o nabavi usluga	15.11.2018.	07.12.2018.	

14.	EJN – 14/2018	Popravak poklopaca pretovarnog koša	45421160-3	40.000,00	Postupak jednostav ne nabave	NE	Ugovor o nabavi usluga	16.11.2018	07.12.2018.	
-----	------------------	--	------------	-----------	------------------------------------	----	---------------------------	------------	-------------	--

Odgovorna osoba naručitelja  
Ravnatelj:

Goran Dijačević mag.ing.traff.

