

Port authority / Hafenamt Osijek, Croatia

Šetalište kardinala F. Šepera 6
31000 Osijek, HRVATSKA

MB 01541838
OIB 78159614650

tel: 031/250-340; fax: 031/ 213-340
e-mail: info@port-osijek.hr

JU Lučka uprava Osijek

www.port-osijek.hr

KLASA: 001-01/18-02/01

URBROJ: 376-01-18-5

Osijek, 06. prosinca 2018.

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), Godišnjeg programa rada i finansijskog plana za 2018. godinu, Izmjena i dopuna Godišnjeg programa rada i finansijskog plana za 2018. godinu i Plana nabave za projekt Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u Luci Osijek KK.07.3.01.0001 naručitelj donosi:

**IV. IZMJENE I DOPUNE
PLANA NABAVE
ZA 2018. GODINU**

Redni broj	Ev.broj nabave	CPV broj	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi/ okvini sporazum	Planirani početak postupka javne nabave	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi/okvi mog sporazuma	Napomena
1.	EMV-	Usluge promidžbe i							

	01/2018	vidljivosti za projekt „izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek“	79416000-3	270.000,00	Otvoreni postupak male vrijednosti	NE	Ugovor o javnoj nabavi usluge	siječanj 2018.	48 mjeseci od dana sklapanja ugovora
2.	EVV-02/2018	Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek	45241000-8 34931000-2 51511400-1 7132200-1	94.271.816,80	Otvoreni postupak velike vrijednosti	NE	Ugovor o javnoj nabavi radova	prosinac 2018.	31.12.2021.
3.	EVV-03/2018	Nadzor građevinskih radova – Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta (stručni i projektantski)	71247000-1 71248000-8	4.981.660,00	Otvoreni postupak velike vrijednosti	NE	Ugovor o javnoj nabavi usluge	prosinac 2018.	31.12.2021.
4.	EVV-4/2018	Prejektantski nadzor – Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta	71248000-8	449.999,20	Otvoreni postupak Nabave male vrijednosti	NE	Ugovor o javnoj nabavi usluge	prosinac 2018.	31.12.2024.
5.	EJN – 5/2018	Održavanje željezničkog kolosijeka – sanacijski radovi u luci Osijek	45453100-8	235.000,00	Postupak jednostav ne nabave	NE	Ugovor o nabavi radova	18.07.2018.	30.11.2018.
6.	EJN – 6/2018	Popravak čelične zaštite vertikalne obale	45454000-4	419.100,000	Postupak jednostav ne nabave	NE	Ugovor o nabavi radova	18.07.2018.	30.11.2018.

7.	EJN – 7/2018	Popravak okomitih i kosih pilota u Luci Osijek	45454100-5	128.000,00	Postupak jednostav ne nabave	NE	Ugovor o nabavi radova	18.07.2018. 30.11.2018.
8.	EJN – 8/2018	Usluga izrade dokumentacije o nabavi za izgradnju pristaništa za putničke brodove	79418000-7	70.000,00	Postupak jednostav ne nabave	NE	Ugovor o nabavi usluga	05.11.2018. 17.12.2018.
9.	EJN – 9/2018	Održavanje željezničkog kolosijeka – sanacijski radovi u luci Osijek	45453100-8	192.000,00	Postupak jednostav ne nabave	NE	Ugovor o nabavi radova	15.11.2018. 17.12.2018.
10.	EJN – 9/2018	Popravak okomitih i kosih pilota u Luci Osijek	45454100-5	355.600,00	Postupak jednostav ne nabave	NE	Ugovor o nabavi radova	15.11.2018. 17.12.2018.
11.	EJN – 11/2018	Sanacija (osiguranje) vertikalne obale od urušavanja – Izrada Elaborata tehničkih rješenja sanacije	71315200-1	40.000,00	Postupak jednostav ne nabave	NE	Ugovor o nabavi usluga	15.11.2018. 17.12.2018.
12.	EJN – 12/2018	Geomehaničko ispitivanje kose obale	71000000-8	50.000,00	Postupak jednostav ne nabave	NE	Ugovor o nabavi usluga	15.11.2018. 07.12.2018.
13.	EJN – 13/2018	Elaborat sanacije kose obale	71318000-0	140.000,00	Postupak jednostav ne nabave	NE	Ugovor o nabavi usluga	15.11.2018. 17.12.2018.

14.	EJN – 14/2018	Popravak poklopaca pretovarnog koša	45421160-3	80.000,00	Postupak jednostav ne nabave	NE	Ugovor o nabavi usluga	16.11.2018	17.12.2018.	
-----	------------------	--	------------	-----------	------------------------------------	----	---------------------------	------------	-------------	--

Odgovorna osoba naručitelja
Ravnatelj
Goran Dijapović, mag.ing. traff.

